

## DIAGRAMA DE GANTT

|                          |                               |       |          |
|--------------------------|-------------------------------|-------|----------|
| TÍTULO DEL PROYECTO      | GAME-HUB & SERVICES ECOSYSTEM |       |          |
| RESPONSABLE DEL PROYECTO | Daniel Maroto López           | FECHA | 20/04/26 |

8

| NÚMERO EDT                        | NOMBRE DE LA TAREA                                          | RESPONSABLE DE LA TAREA              | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIA   | DURACIÓN | FASE UNO |   |   |   |   | FASE DOS |   |   |   |   | FASE TRES |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|-----------|---|---|----------|---|----------|---|---|----------|---|---|---|---|---|--|
|                                   |                                                             |                                      |                 |           |               |          | SEMANA 1 |   |   |   |   | SEMANA 2 |   |   |   |   | SEMANA 3  |   |   | SEMANA 4 |   | SEMANA 5 |   |   | SEMANA 6 |   |   |   |   |   |  |
|                                   |                                                             |                                      |                 |           |               |          | L        | M | X | J | V | S        | L | M | X | J | V         | S | L | M        | X | J        | V | S | L        | M | X | J | V | S |  |
| FASE 1                            |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Transversal                |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 1.1.1                             | Redacción del Informe Ejecutivo                             | Daniel Maroto López                  | 14/04/26        | 16/04/26  |               | 3        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 1.1.2                             | Elaboración del WBS, Gantt y diagrama PERT                  | Daniel Maroto López                  | 17/04/26        | 23/04/26  |               | 6        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 1.1.3                             | Identificación de riesgos y Planes de Contingencia          | Daniel Maroto López                  | 24/04/26        | 27/04/26  | 1.1.2         | 3        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 1.1.4                             | Definición del Listado de Software y Tecnologías            | Ian García Mateo y Miguel Pina Gomez | 14/04/26        | 15/04/26  |               | 2        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Identidad                  |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 3.1.1                             | Redacción de Casos de Uso del Componente                    | Rubén Albarrán Martín                | 14/04/26        | 15/04/26  |               | 2        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Actualidad                 |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 4.1.1                             | Redacción de Casos de Uso y Formulario                      | Rubén Albarrán Martín                | 16/04/26        | 17/04/26  | 3.1.1         | 2        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Catálogo y Rankings        |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 5.1.1                             | Redacción de Casos de Uso del Catálogo de videojuegos       | Rubén Albarrán Martín                | 18/04/26        | 18/04/26  | 4.1.1         | 1        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Multimedia                 |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 6.1.1                             | Redacción de Casos de Uso y de Multimedia y Eventos         | Rubén Albarrán Martín                | 20/04/26        | 20/04/26  | 5.1.1         | 1        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| FIN FASE 1                        |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| FASE 2                            |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Transversal                |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 1.2.1                             | Elaboración del Plan SCM y Política de Ramas                | Miguel Pina Gomez                    | 28/04/26        | 29/04/26  | 1.1.4         | 2        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 1.2.2                             | Estimación COCOMO, Puntos Función y Presupuesto             | Daniel Maroto López                  | 28/04/26        | 04/05/26  | 1.1.2         | 5        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo de Datos e Infraestructura |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 2.1.1                             | Elaboración de Diagrama de Clases UML global                | Miguel Pina Gomez                    | 30/04/26        | 04/05/26  | 1.1.4 y C.U   | 3        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 2.1.2                             | Diseño de Diagrama ER y Reglas de Consistencia              | Rubén Albarrán Martín                | 05/05/26        | 08/05/26  | C.U Fase 1    | 4        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Identidad y Panel Usuario  |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 3.2.1                             | Diseño de Wireframes: Registro, Login y Dashboard           | Ian García Mateo                     | 28/04/26        | 29/04/26  | 3.1.1         | 2        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 3.2.2                             | Diagrama de Secuancia de Registro de usuario                | Miguel Pina Gomez                    | 05/05/26        | 05/05/26  | 3.1.1 y 2.1.1 | 1        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Actualidad y opinión       |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 4.2.1                             | Diseño de Wireframe: Noticias, Blog, Redacción y Contacto   | Ian García Mateo                     | 30/04/26        | 04/05/26  | 4.1.1         | 3        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 4.2.2                             | Diagramas de Secuencia: Publicación de noticia y comentario | Miguel Pina Gomez                    | 06/05/26        | 07/05/26  | 4.1.1 y 2.1.1 | 2        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Catálogo y Rankings        |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 5.2.1                             | Diseño de Wireframe del listado y detalle del videojuego    | Ian García Mateo                     | 05/05/26        | 06/05/26  | 5.1.1         | 2        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Hub Multimedia y Agenda    |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 6.2.1                             | Diseño de Wireframe de videos y calendario                  | Ian García Mateo                     | 07/05/26        | 08/05/26  | 6.1.1         | 2        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| FIN FASE 2                        |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| FASE 3                            |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo de Datos e Infraestructura |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 2.2.1                             | Desarrollo de Scripts SQL y datos de prueba                 | Ruben Albarrán Martín                | 09/05/26        | 11/05/26  | 2.1.2         | 2        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Identidad y Panel Usuario  |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 3.3.1                             | Desarrollo de vistas para Auth y Panel                      | Ian García Mateo                     | 12/05/26        | 13/05/26  | 3.2.1 + 2.2.1 | 2        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| 3.3.2                             | Desarrollo de lógica de sesiones y roles                    | Miguel Pina Gomez                    | 12/05/26        | 13/05/26  | 3.2.2 + 2.2.1 | 2        |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |
| Módulo Actualidad y Opinión       |                                                             |                                      |                 |           |               |          |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |           |   |   |          |   |          |   |   |          |   |   |   |   |   |  |

