

Equipo e integrantes

Nombre y apellidos	Rol asignado	Responsabilidad	Email
Daniel Maroto López	Project Manager	Planificación (WBS, Gantt, PERT), análisis de riesgos, estimación económica (COCOMO, Puntos Función, Presupuesto) y redacción del Informe Ejecutivo y Post-Mortem.	daniel.maroto@goumh.umh.es
Ian García Mateo	Frontend & UX/UI	Diseño de interfaces (Wireframes y versión móvil), justificación del stack de cliente, e implementación de todo el código visual y experiencia de usuario (PWA).	ian.garcia@goumh.umh.es
Miguel Pina Gómez	Backend & SCM	Modelado de la arquitectura UML, gestión de la configuración (repositorio y ramas), implementación lógica del servidor y paquete de instalación.	miguel.pina@goumh.umh.es
Ruben Albarrán Martín	Data Analyst & QA	Redacción detallada de Casos de Uso, diseño de base de datos (Modelo ER y reglas de consistencia), scripts SQL y ejecución integral del Plan de Testing.	ruben.albarran@goumh.umh.es

WBS

1. Módulo Transversal (Gestión, Arquitectura y Calidad)

1.1 Gestión y Análisis Inicial (Fase 1)

- 1.1.1 Redacción del Informe Ejecutivo — [Project Manager] Daniel Maroto Lopez
- 1.1.2 Elaboración del WBS, Gantt y diagrama PERT — [Project Manager] Daniel Maroto Lopez
- 1.1.3 Identificación de Riesgos y Planes de Contingencia — Daniel Maroto Lopez
- 1.1.4 Definición del Listado de Software y Tecnologías — Ian García Mateo (justificación cliente) y Miguel Pina Gomez (justificación servidor)

1.2 Estimación y Control de Versiones (Fase 2)

- 1.2.1 Elaboración del Plan SCM y Política de Ramas — Miguel Pina Gómez
- 1.2.2 Estimación COCOMO, Puntos Función y Presupuesto — Daniel Maroto Lopez

1.3 Calidad, Pruebas y Cierre (Fase 3)

- 1.3.1 Elaboración del Plan de Testing y Juegos de Prueba — **Rubén Albarrán Martín**
- 1.3.2 Pruebas de Integración y Redacción de Evidencias — **Rubén Albarrán Martín**

- 1.3.3 Creación de Guía de Instalación y Paquete ZIP — Miguel Pina Gómez
 - 1.3.4 Análisis Post-Mortem y Comparativa GrindStone — Daniel Maroto López
-

2. Módulo de Datos e Infraestructura

2.1 Diseño Conceptual y Lógico (Fase 2)

- 2.1.1 Elaboración de Diagrama de Clases UML global — Miguel Pina Gómez
- 2.1.2 Diseño de Diagrama ER y Reglas de Consistencia — **Rubén Albarrán Martín**

2.2 Implementación de Persistencia (Fase 3)

- 2.2.1 Desarrollo de Scripts SQL de creación y datos de prueba — **Rubén Albarrán Martín**
-

3. Módulo de Identidad y Panel de Usuario

3.1 Análisis Funcional (Fase 1)

- 3.1.1 Redacción de Casos de Uso del Componente (CU-01, CU-02) — **Rubén Albarrán Martín**

3.2 Diseño de Interfaz y Comportamiento (Fase 2)

- 3.2.1 Diseño de Wireframes: Registro, Login y Dashboard — Ian García Mateo
- 3.2.2 Diagrama de Secuencia de Registro de Usuario — Miguel Pina Gómez

3.3 Implementación de Autenticación (Fase 3)

- 3.3.1 Desarrollo de vistas (Frontend) para Auth y Panel — [Frontend] Ian García Mateo
 - 3.3.2 Desarrollo de lógica de sesiones y roles (Backend) — [Backend] Miguel Pina Gómez
-

4. Módulo de Actualidad y Opinión (Noticias y Blog)

4.1 Análisis Funcional (Fase 1)

- 4.1.1 Redacción de Casos de Uso (CU-03, CU-04) y Formulario (RF-09) — Rubén Albarrán Martín

4.2 Diseño de Interfaz y Comportamiento (Fase 2)

- 4.2.1 Diseño de Wireframes: Noticias, Blog, Redacción y Contacto — Ian García Mateo
- 4.2.2 Diagramas de Secuencia: Publicación de Noticia y Comentario — Miguel Pina Gómez

4.3 Implementación de Contenidos (Fase 3)

- 4.3.1 Desarrollo de vistas (Frontend) de Noticias, Blog y Redacción — Ian García Mateo
 - 4.3.2 Desarrollo de lógica y persistencia de artículos/comentarios — Miguel Pina Gómez
-

5. Módulo de Catálogo y Rankings

5.1 Análisis Funcional (Fase 1)

- 5.1.1 Redacción de Casos de Uso del Catálogo de videojuegos — Rubén Albarrán Martín

5.2 Diseño de Interfaz (Fase 2)

- 5.2.1 Diseño de Wireframes del listado y detalle del videojuego — Ian García Mateo

5.3 Implementación de Catálogo (Fase 3)

- 5.3.1 Desarrollo de vistas (Frontend) del Ranking de mejores juegos — Ian García Mateo
 - 5.3.2 Desarrollo e integración de valoraciones y listados (Backend) — Miguel Pina Gómez
-

6. Módulo de Hub Multimedia y Agenda

6.1 Análisis Funcional (Fase 1)

- 6.1.1 Redacción de Casos de Uso de Multimedia y Eventos — Rubén Albarrán Martín

6.2 Diseño de Interfaz (Fase 2)

- 6.2.1 Diseño de Wireframes de Videos y Calendario — Ian García Mateo

6.3 Implementación de Medios y Calendario (Fase 3)

- 6.3.1 Desarrollo de vistas del Calendario Dinámico — Ian García Mateo
- 6.3.2 Desarrollo de persistencia de eventos (Backend) para el Calendario — Miguel Pina Gómez
- 6.3.3 Integración de recursos multimedia externos (Trailers/Streams) — Miguel Pina Gómez
- 6.3.4 Adaptación transversal: Soporte Plurilingüe y Responsive — Ian García Mateo